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ARTYKUL 1

DEFINICJE

1.1.Prawo budowlane — oznacza Ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(DZ.U.1994.89.414 z poézZniejszymi zm. ) oraz wszystkie rozporzadzenia wydane na
podstawie wyzej wymienionej Ustawy, jak réwniez obowigzujgce przepisy regulujace
kwestie zwigzane z projektowaniem, wykonaniem, dostosowanie oraz montazem i
uruchomieniem automatycznej linii Zn- ZnNi zawieszkowej, neutralizatora $Sciekéw dla
technologii A+C,, wentylacji technologicznej dla zakresu A+B, w nawigzaniu do
instalacji wentylacji mechanicznej hali wykonanej przez Inwestora/Zamawiajacego

Pod pojeciem ,,Inwestor/Zamawiajacy" rozumie si¢ osobe prawng bedgcg sygnatariuszem
Umowy, ktora zleca wykonanie Przedmiotu Umowy (Roboty Budowlane) Leann
Stanczyk S.A.

Pod pojeciem ,Wykonawca" (W) rozumie si¢ osobe prawna/fizyczng bedaca
sygnatariuszem Umowy, ktora zobowigzata si¢ wykona¢ Przedmiotu Umowy.

Oznaczenie uczestnikow procesu budowlanego oraz ich obowigzkéw w trakcie realizacji
procesu budowlanego:

a. Kierownik budowy — osoba o kwalifikacjach, uprawnieniach i odpowiedzialnosci
zdefiniowanej przez odpowiednie postanowienia Prawa budowlanego. Zgodnie z
postanowieniami punktu 1.1.) powyzej. Obowigzek zapewniania kierownika
w zakresie okreslonym umowg jak w 1.1, niniejszego art. Nalezy do Wykonawcy
Kierownikow budowy w pozostalych zakresach robot budowlanych
i instalacyjnych , zapewniajacy kontrole wykonania pozostatych robot
budowlanych zapewniajag Wykonawcy tych robot. Koordynacje wszystkich robot z
tego zakresu w powigzaniu z zakresem okreslonym ta umowa spelnia firma
CoBouw Polska Sp. z o. 0. z siedzibg w Lodzi. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
podporzadkowania swego zakresu robot takiemu systemowi koordynacji pracy na
budowie.

b. Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba o kwalifikacjach uprawnieniach i
odpowiedzialnosci zdefiniowanej przez odpowiednie postanowienia Prawa
budowlanego. Obowigzek zapewniania Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy
do obowigzkéw Inwestora/Zamawiajacego.

c. Projektant - osoba o kwalifikacjach uprawnieniach i odpowiedzialnosci
zdefiniowanej przez odpowiednie postanowienia Prawa budowlanego. Zgodnie z
postanowieniami punktu a wyzej obowigzek zapewniania Projektanta i
zobowigzanie Projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego nalezy do
obowigzkéw Inwestora/Zamawiajgcego.

,Roboty"- 0znaczajg roboty polegajace na montazu urzagdzen i wyposazenia wg zakresu

objetego Przedmiotem Umowy.

,»Urzadzenia" - oznaczajag wszystkie fabrycznie nowe urzadzenia technologiczne,

maszyny i inne materialy (wraz z DTR w jezyku polskim, aprobatami technicznymi oraz

Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie)-sporzagdzonymi w jezyku

polskim, ktore zostaty dostarczone lub wbudowane przez Wykonawce.

Pod pojeciem ,,Plac budowy" nalezy rozumie¢ teren przekazany Wykonawcy przez

Inwestora/Zamawiajgcego na okres realizacji umowy w celu realizacji na tym terenie

Przedmiotu umowy. Strony ustalily ze zaplecze budowy bedzie znajdowalo sig

w granicach przekazanego Placu budowy.

Pod pojeciem ,Dziennik budowy" nalezy rozumie¢ zdefiniowany art. 45 Prawa

Budowlanego urzedowy dokument przebiegu robdt oraz zadan i okolicznos$ci
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zachodzacych w toku wykonywania robdt wydawany przez wiasciwy organ nadzoru
architektoniczno - budowlanego. Wpisy do Dziennika budowy mogg zamieszczaé:
upowaznieni uczestnicy procesu budowlanego.

1.9.,,0dbiér czesciowy robot" - to sprawdzenie zgodnosci zgtoszonych do odbioru robot
z projektem budowlanym oraz pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami,
warunkami technicznymi i normami przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

1.10. ,,0dbiér elementéw robot" to sprawdzenie zgodnosci i kompletnosci wykonanych
robo6t podlegajacych fakturacji (na podstawie harmonogramu rzeczowo- finansoweg) z
projektem budowlano-wykonawczym, obowigzujgcymi przepisami, przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w zakresie okreslonym niniejszej umowy.

1.11. ,,0dbiér Koncowy Przedmiotu Umowy" jest to komisyjne sprawdzenie zgodnosci
wykonania przedmiotu umowy i ich zgodnosci z projektem budowlanym, projektem
wykonawczym 1 z obowigzujagcymi przepisami, odbywajgce si¢ przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora/Zamawiajacego.

1.12. ,,0dbiér Gwarancyjny" jest to komisyjne sprawdzenie prawidtowosci funkcjonowania
Robdét budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy 1 utrzymania przez nie
gwarantowanych parametréw funkcjonowania w okresie udzielonej przez Wykonawce
gwarancji.

ARTYKUL 2

PRZEDMIOT UMOWY

2.1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robdt zwigzanych z zaprojektowaniem,

wykonaniem, dostawa, montazem i uruchomieniem:

A. automatycznej linii Zn- ZnNi zawieszkowej,
B. neutralizatora $ciekéw dla technologii A+C,
C. wentylacji technologicznej dla zakresu A+B, w nawigzaniu do instalacji wentylacji

mechanicznej hali wykonanej przez Inwestora/Zamawiajacego,

zwigzanych z budowag hali na potrzeby projektu pod nazwa:

»Wdrozenie technologii obrébki galwanicznej konteneréw stalowych w zakresie
podwyzszonej odpornosci korozyjnej i twardosci powltok, z uwzglednieniem aspektow
srodowiskowych i energetycznych na potrzeby projektu firmy LEANN STANCZYK S.A.
z siedzibg w Stupsku realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdj
(PO IR) osi priorytetowej wsparcie innowacji w przedsiebiorstwach dzialanie 3.2
poddziatanie 3.2.2.” zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (zatgcznik nr 4 do
umowy) oraz zgodnie z wielobranzowym projektem architektoniczno-budowlanym (zatacznik
nr 2) wykonanym przez Pracowni¢ Projektowag Colosseum oraz z niezbgdnymi projektami
wykonawczymi sporzadzonym przez W i zatwierdzonymi przez Inwestora/ Zamawiajacego.

2.2. Przedmiotem zobowigzania Wykonawcy jest wykonanie prac projektowych na zasadach
okreslonych ponizej w pkt 2.3.
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2.3. Z uwagi na uprzednie pozyskanie przez Inwestora wielobranzowego projektu
architektoniczno-budowlanego (zatgcznik nr 2) wykonanego przez Pracownie Projektowa
Colosseum Wykonawca moze w ramach swoich obowigzkéw projektowych:

1. przyja¢ w calosci projekt stanowigcy zatgcznik nr 2

2 dokona¢ w projekcie zmian technologiczno-instalacyjnych

3.samodzielnie przygotowa¢ nowy, wiasny projekt technologiczno-instalacyjny wraz z
posadowieniem linii technologicznej i instalacji .

W przypadku dokonania wyboru wykonania prac w systemie opisanym w pkt. 2 lub 3 jw.
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ na zaprojektowane rozwigzania zgode Inwestora/
Zamawiajgcego zachowujac kazdorazowo zasadnicze zalozenia projektowe przyjete w
projekcie, stanowigcym zatacznik nr 2, bez uszczerbku dla funkcjonalnosci i jakosci
rozwigzan przyjetych w projekcie, stanowigcym zatgcznik nr 2.

W celu unikniecia watpliwosci, wybor sposobu przeprowadzenia prac projektowych nie
wplywa¢ bedzie na ryczattowa wartos¢ przedmiotu umowy ani na odpowiedzialno$é za prace
projektowe, za ktére w kazdym wariancie petng odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

2.4. Wykonawca o$wiadcza, ze wykona ponizszy zakres robot:

. wedlug wlasnego projektu dostarczonych na plac budowy — do miejsca montazu hali
w Stupsku ul. Portowa 15 b — wyprodukowanych przez siebie lub zakupionych u
renomowanych dostawcow wszystkich kompletnych elementéw linii - przedmiotu umowy,
zamontuje lini¢ - przedmiot umowy, uruchomi jg oraz uzyska wszystkie niezbedne aprobaty,
dopuszczenia niezbedne do tej prawidtowej pracy

II. Ponadto Wykonawca o$wiadcza, ze wykona powyzszy I) zakres robot réwniez z
uwzglednieniem i na podstawie przekazanej przez Inwestora/Zamawiajgcego dokumentacji
(zal. Nr 2 do niniejszej umowy). Oswiadcza, ze ja przeanalizowal i nie wnosi do niej
zastrzezen do (dokumentacji budowlanej) a szczegdlnie w zakresie przylaczy: wodno-
kanalizacyjnych, wentylacji mechanicznej (produkeja), kottowni CT (ciepto technologiczne),
zew. 1 wew,. instalacji gazowej.- przylaczy elektrycznych i trafostacji oraz posadzek na
podstawie projektu Wykonawcy. Posadzke¢ w hali cynkowni Wykonawca zaprojektuje dla
potrzeb technologii i dokona wszelkich uzgodnien (uzyska zgody) z Pracownig Projektowa
Colosseum projektantem oraz z koordynatorem prac Firmg CoBouw Polska Sp. z 0. o. z
siedzibg w Lodzi

II. Oswiadcza, ze wykona powyzszy zakres robot na podstawie wiasnego zatwierdzonego
projektu, przekazanej przez Inwestora/Zamawiajacego dokumentacji budowlanej (zatacznik
nr 2 do niniejszej umowy) ktora przeanalizowat i nie wnidst do niej zastrzezen.

IV Wykonawca oswiadcza réowniez, ze zapoznal sie z dokumentami, o ktérych mowa
powyzej i informacjami niezbednymi do realizacji robdt, oraz uznat za wigzace go wszelkie
zawarte w nich informacje, wymagania, odniesienia i warunki oraz potwierdza, iz przekazane
dokumenty sg catkowicie prawidtowe i wystarczajace do wykonania Przedmiotu Umowy.
Strony ustality, ze wszelkie nie wymienione wprost czynnosci i roboty jakie s3 wymagane do
celu zrealizowania Przedmiotu umowy nie przypisane postanowieniami niniejszej umowy do
obowigzkéw Inwestora naleza do Wykonawcy i zostaly one uwzglednione w cenie
ryczattowe;.
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ARTYKUL 3

TERMINY REALIZACJI UMOWY

Wykonawca deklaruje przystgpienie do realizacji przedmiotu Umowy nie pdzniej niz w
ciggu 4 dni od dnia podpisaniu umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu Umowy w terminach
okreslonych w harmonogramie robot (Zatgcznik Nr 3).

Szczegdlowe terminy realizacji robot okresla harmonogram wykonania robot
stanowigcy zalgcznik nr 3 do niniejszej umowy. W celu kontroli prowadzonych robot
strony wspolnie ustalajg nastepujacy termin WezZtowy ...........ooiiiiiiiiiiiiiinin
Ostateczny termin zakonczenia przedmiotu umowy robdt tgcznie z uruchomieniem
oraz uzyskaniem wszystkich testdw, dopuszczen i zezwolen: strony ustalajg nie

pdzniej niz na koniec 31 maja 2019 1.

Przyjete przez Wykonawce terminy realizacji uwzgledniajg warunki wynikajgce z por
roku i warunkéw klimatycznych.

ARTYKUL 4
WYKONAWCA

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ Przedmiot umowy, o ktérym mowa w art.2
sitami wlasnymi, z zastrzezeniem pkt. 4.2

Bez uchybienia wszelkim innym obowigzkom Wykonawcy okreslonym w umowie,
zakres prac wykonywanych przez Wykonawce przy pomocy Podwykonawcow, bedzie
ustalany odrebnie w formie pisemnej przez Strony.

Przed zawarciem umoéw z podwykonawcami Wykonawca, zobowigzuje sie udzieli¢
Inwestorowi, wszelkich informacji dotyczacych tych podwykonawcow, w tym
przedstawi w formie pisemnej propozycje uméw z podwykonawcami. Brak pisemne;j
zgody Inwestora/Zamawiajacego na zawarcie umowy z podwykonawca, wylgcza
odpowiedzialno$é Inwestora/Zamawiajacego na podstawie art. 647' § 5 Kodeksu
cywilnego. Uzyskanie zgody Inwestora/Zamawiajgcego przed zawarciem umowy
podwykonawczej nie zwalnia Wykonawce zzadnego zobowigzania lub
odpowiedzialnosci wynikajacych z umowy. Wykonawca ma prawo do wynajecia
niezbgdnego sprzetu budowlanego do realizacji przedmiotu umowy bez koniecznosci
uzyskania zgody Inwestor/Zamawiajgcego na swoj koszt i ryzyko.

Wykonawca ponosi wobec Inwestor/Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$é za
roboty, ktére wykonuje réwniez przy pomocy podwykonawcéw. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania réwniez kazdego ustugodawcy
1 swojego podwykonawcy oraz jego przedstawicieli w takim stopniu, jakby to byty
jego wiasne dziatania, uchybienia i zaniedbania.

W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres rob6t wykonanych w podwykonawstwie nie
przekroczyla wynagrodzenia przypadajacego na ten zakres robdt w niniejszej
Umowie, a w przypadku przekroczenia Wykonawca nie bedzie wnosit roszczen z tego
tytulu do Inwestor/Zamawiajacego.

Postanowienia umowne zwigzane z wprowadzeniem przez Inwestora na plac budowy
swoich wykonawcow.

4.6.1 Inwestor zobowigzuje si¢ kazdorazowa poinformowaé¢ pisemnie Wykonawce o
zawarciu umowy ze swoim wykonawcg i przekazaé pisemnie zakres robdt na ktdry
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zostatazawarta umowa

4.6.2 Inwestor zobowigzuje si¢ aby terminy wykonania prac przez tych wykonawcoéw
byly zgodne z harmonogramem prac Wykonawcy.

4.6.3 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za dzialania i1 zaniechania
wprowadzonych przez Inwestora Wykonawcow robdt bedacych poza zakresem
zleconym Wykonawcy. Podmioty wykonujgce roboty na zlecenie bezposrednie
Inwestora majg obowigzek stosowania si¢ do polecen i zalecen organizacyjnych
Wykonawcy , zobowigzane sg do podporzadkowania si¢ decyzjom Wykonawcy, a
roboty przez nich wykonywane nie mogg uniemozliwiaé oraz utrudnia¢ prac
prowadzonych przez Wykonawce badz jego podwykonawcow.

ARTYKUL S

PODSTAWOWE OBOWIAZKI I PRAWA WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest do:

5.1.1 Wykonania prac projektowych na zasadach okreslonych art.2 pkt 2.3 niniejszej
umowy.

5.1.2 Wykonania na podstawie projektu budowlanego (zalgcznik nr 2) robot
polegajacych na * wykonaniu, dostawie, montazu i uruchomieniu a) automatycznej
linii Zn-ZnNi zawieszkowej b), neutralizatora Sciekdéw dla technologii A+C, c)
wentylacji technologicznej dla zakresu A+B, w nawigzaniu do instalacji wentylacji
mechanicznej hali wykonanej przez Inwestora/Zamawiajacego hali produkcyjnej
obrébki galwanicznej z czescig produkcyjno-magazynows i socjalno-biurowa na
potrzeby firmy Leann Stanczyk S.A. z siedzibg w Stupsku oraz zrealizowania
wszystkich dostaw fabrycznie nowych materialow,

5.1.3 wykonania na wilasny koszt wszystkich niezbg¢dnych préb i pomiaréw w tym
m.in. badania przeprowadzone przez stuzby sanitarne, BHP i ochrony $rodowiska,
Straz Pozarng  dozér techniczny wraz z doprowadzeniem obiektu do stanu
umozliwiajgcego Inwestorowi/Zmawiajgcemu uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
Przedmiotu umowy oraz wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej
dotyczacej uméwionego zakresu.

Wykonawca bierze odpowiedzialno$¢ za kompletne, wysokiej jakosci i terminowe
wykonanie przedmiotu umowy oraz za jego zgodno$¢ obowigzujagcymi w Polsce
przepisami w tym dostaw urzadzen posiadajacych dopuszczenia do stosowania na
terenie Polski.

Wykonawca zapewni w petni wykwalifikowany personel posiadajacy uprawnienia do
kierowania i wykonywania robdt przewidzianych niniejszg Umowa.

Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznal si¢ z terenem
budowy i otrzymal od Inwestora/Zamawiajgcego wszelkie informacje i dane, jakie
moga mie¢ wplyw na ryzyko i okolicznosci realizacji Przedmiotu Umowy i
uwzglednit w cenie ryczattowej wszelkie ryzyka z tego tytulu.. Wszelkie nie
wymienione wyzej zastrzezenia Wykonawcy dotyczace terenu budowy zgloszone po
terminie zawarcia Umowy i przekazania terenu budowy nie moga by¢ podstawag do
dochodzenia roszczen od Inwestora/Zamawiajacego oraz do zadania przez W
przesunigcia terminu zakonczenia robot.

Obszar prowadzonych robot bedzie wyznaczony i zabezpieczony przed wejsciem oséb
trzecich.
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5.6  Plac budowy wraz z zapleczem nalezy zorganizowa¢ jedynie w obrebie dziatek
udostepnionych przez Inwestora/Zamawiajgcego i bedacych jego wlasnoscia.

5.7  Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu przepiséw o technicznym zabezpieczeniu
przed szkodami wyrzadzonymi osobom trzecim na Placu budowy, w stopniu
catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialnosci Inwestora/Zamawiajgcego.

5.8 Wykonawca zatatwia we wlasnym zakresie i na swoj koszt przewdz, odziez roboczg
oznaczong znakami Firmy Wykonawca , niezbedne zakwaterowanie i ubezpieczenie
dla swoich pracownikéw, staly dozor, organizacje i ogrodzenie placu budowy do
momentu podpisania Protokolu Odbioru Koficowego Przedmiotu Umowy.
W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku zapewnienia statego
dozoru placu budowy dozér ten, wg wilasnego uznania, ustanowi
Inwestor/Zamawiajacy a kosztami obcigzy Wykonawce, potrgcajac je z biezacego
wynagrodzenia lub gwarancji dobrego wykonania.

5.9  Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zapewnia obstuge geodezyjng i
geologiczng budowy.

5.10 Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia robot w kolejnosci chronologicznej
okreslonej w harmonogramie robot.

5.11 Wykonawca skoordynuje ten plan z prawem budowlanym,

5.12  Koordynowania prac wszystkich wykonawcéw i podwykonawcéw zatrudnionych na
placu budowy w tym réwniez wykonawcow  zatrudnionych  przez
inwestora/Zamawiajgcego.

5.13  Po zakonczeniu budowy W dokona na swoj koszt inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej robdt begdacych przedmiotem umowy oraz uzupelni dokumentacje
projektowa o dokonane podczas wykonywania robét uzgodnione zmiany w
zatwierdzonym projekcie budowlanym, potwierdzone przez Projektanta i Inspektora
nadzoru i przekaze je Inwestor/Zamawiajacy wraz ze wszystkimi DTR (w jezyku
polskim), atestami, $wiadectwami jakosci, protokotami préb itp.

5.14 Wykonawca  zobowigzuje si¢ do biezacego usuwania szkéd przez niego
wyrzagdzonych w trakcie realizacji budowy, pod rygorem wstrzymania robdt przez
Inspektora nadzoru do czasu ich usuniecia. W uporzadkuje teren budowy przed
przekazaniem Inwestor/Zamawiajgcemu.

5.15 Wykonawca przedstawi w ciggu 7 dni od daty podpisania Umowy ubezpieczenie
budowy i rob6t budowlano montazowych (CAR/EAR) do wysokos$ci co najmniej
.................. mln zl z ustanowieniem cesji praw z polisy na rzecz Raiffeisen Bank
Polska S.A. (banku kredytujacego) wg wskazan Inwestora/ zamawiajgcego i tego
banku, przy czym ubezpieczenie CAR/EAR bedzie spetnialo co najmniej nastepujace
minimalne wymagania:

a. okres ubezpieczenia: od momentu przekazania placu budowy do zakonczenia
czynnosci odbiorowych

b. warunki ubezpieczenia: ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy/ montazu
na bazie warunkéw monachijskich z nastepujgcymi rozszerzeniami (minimum):

(1) ubezpieczenie maszyn i instalacji w trakcie w trakcie rozruchu probnego lub testow

goracych,

(2) ochrona szk6d bedacych konsekwencjg bledéw projektowych, wykonawczych oraz
materiatowych,

(3) koszty na odtworzenie planéw i dokumentow,

(4) koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz fracht ekspresowy
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Ponadto, w dniu podpisania umowy, W przedstawi takze aktualng polis¢ ubezpieczenia OC
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej do wysokosci co najmniej 3 000 000 mln zt
(trzy miliony zlotych.).

5.16

5.17

o

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca na wilasny koszt i na biezgco bedzie zabezpieczat i usuwal wszelkie
odpady i $mieci bedgce efektem prowadzonych robét do powstania ktdérych sie
przyczynit w sposdb zgodny z wymogami Ustawy o Odpadach, w szczegélnosci
zapewni usuwanie zanieczyszczen bedacych efektem prowadzonych robot z drég
publicznych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ dodatkowo do:

. zapewnienia kierownictwa budowy, sity roboczej, materialow, sprzetu i innych

urzadzen niezbgdnych do wykonania rob6t oraz usunigcia wad;

. zapewnienia na swoj koszt warunkéw bezpieczenistwa 0osob przebywajacych na placu

budowy mienia oraz metod organizacyjno-technicznych stosowanych na placu
budowy;

dokonania na wiasny koszt napraw drog prowadzacych do placu budowy
uszkodzonych $rodkami transportu uzytymi w zwigzku z wykonywaniem robot;
prowadzenia rob6t w sposob, ktory nie naruszy intereséw osob trzecich;

utrzymania terenu budowy w czasie realizacji robot w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz sktadowania w wyznaczonym miejscu wszelkich urzadzen
pomocniczych, zbednych materialdow, odpadow oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych lub usuniecia ich z placu budowy;

umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych przepisami ustawy - Prawo
budowlane oraz udostepnienia im informacji wymaganych przepisami tej ustawy;
uporzadkowania i oczyszczenia terenu budowy po zakonczeniu robdt i przekazania
Inwestorowi/Zamawiajgcemu i w ustalonym terminie;

wykonania przedmiotu umowy z materialdow wilasnych dostarczenia na zastosowane
materialy aprobat technicznych oraz certyfikatéw zgodnosci z Polska Norma 1 Norma
branzowa;

wykonywania na biezgco niezbednych pomiaré6w geodezyjnych wykonanych robot w
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru jezeli jest taka potrzeba formalno -prawna
ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za poprawny stan techniczny oznakowania robot
oraz spelnienia wszystkich uwarunkowan,

W trakcie odbioru Wykonawca zapewni Inwestorowi/ Zamawiajacemu i Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego, zgodny z obowigzujacymi przepisami BHP, dostep do czgsci
przedmiotu umowy zgtoszonej do odbioru.

wykonania wszystkich pozostatych ustug, nie wymienionych w niniejszym paragrafie
a objetych zlozong ofertg i poniesienia z tym zwigzanych optat, bez ktérych
wykonanie robo6t i przekazanie do uzytku przedmiotu umowy byloby niemozliwe;
informowania inspektora nadzoru z min. jednodniowym wyprzedzeniem o terminie
zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz rob6t zanikajacych podlegajacych
odbiorowi, pod rygorem ich odkrycia lub wykonania otworéw niezbgdnych do
zbadania robo6t na swoj koszt, a nast¢pnie przywrocenia do stanu pierwotnego.
Materiaty Wykonawcy , o ktérych mowa w ust. 5 pkt 15.10 powinny odpowiada¢, co
do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania okreslonym w
art. 10 ustawy - Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz wymogom dokumentacji projektowej jak
réwniez przepisoOw regulujgcych przedmiot niniejszej umowy
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Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymaganej jakosci wykonywanych robdt i wbudowanych materialdw. Dostarczy w
terminie do 7 dni na wlasny koszt, dokumenty zakonczenia robot powykonawcze w
tym zwlaszcza protokoly skutecznosci zerowania i inne niezbedne do uzytkowania
zainstalowanych urzadzen, sieci itp., zgodnie z przepisami ppoz i bhp.

Wszystkie materiaty muszg odpowiadac, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i zakupione u renomowanych producentéw, gwarantujgcych
najwyzsza jako$¢ w odniesieniu do niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do
zapewnienia nadzoru w cenie ryczattowej okreslonej w tej umowie.

Wszelkie ~ dokumenty  zakupu i1 gwarancje =~ Wykonawca  przedtozy
Inwestorowi/Zamawiajacemu na jego wezwanie.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu oddania obiektu
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na tym terenie.

W zwigzku z powierzeniem podwykonawcom czesci robdt dodatkowo:

Wykonawca odpowiedzialny jest jak za wilasne, za dzialania i zaniechania
podwykonawcow, z ktérych pomocg roboty wykonuje, Zlecenie wykonania czgsci
robot podwykonawcom nie zmienia zakresu i charakteru zobowigzan Wykonawcy
wobec Inwestora/Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.

W toku realizacji niniejszej umowy do zawarcia przez Wykonawce umowy o
roboty budowlane z podwykonawcg jest wymagana uprzednia pisemna zgoda
Inwestora/Zamawiajgcego.

W celu uzyskania zgody Inwestora/Zamawiajagcego na zawarcie umowy o roboty
budowlane z podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Inwestorowi pisemnego wzoru umowy z podwykonawcs.

Jezeli Inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcg wzoru
umowy z podwykonawcg, nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie,
ze wyrazit zgode na zawarcie takiej umowy z podwykonawca.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy o roboty budowlane z dalszym
podwykonawcg jest wymagana zgoda Inwestora/Zamawiajgcego i W. Zapis ust. 3 -
8 stosuje si¢ odpowiednio.

Umowy, o ktérych mowa w ust. 3-8 majg form¢ pisemng pod rygorem
niewaznosci.

Inwestor nie wyraza zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg lub dalszym
podwykonaweca, ktorej tres¢ bedzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy.
W przypadku zawarcia umowy Wykonawca z podwykonawcg lub podwykonawcy
z dalszym podwykonawcg bez zgody Inwestora/Zamawiajacego oraz w przypadku
nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez
Inwestora/Zamawiajgcego, Inwestor jest zwolniony od odpowiedzialnosci, o ktorej
mowa w art. 647" § 5 Kodeksu cywilnego oraz moze zgdac¢ od Kierownika budowy
usuniecia z budowy pracownikéw takiego Podwykonawcy i dalszych
podwykonawcdow.

ARTYKUL 6

PODSTAWOWE OBOWIAZKI I PRAWA INWESTORA/ZAMAWIAJACEGO

Inwestor przekaze Wykonawcy protokolarnie plac budowy.
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6.2. Inwestor zobowigzuje si¢ do terminowego regulowania ptatnosci przy zachowaniu
ustalonych w Umowie warunkow.

6.3. Inwestor udostepni nieodptatnie miejsce przeznaczone na zaplecze budowy znajdujgce
sie na terenie budowy.

6.4. Inwestor wskaze w granicach terenu budowy miejsce poboru wody 1 energii
elektrycznej dla potrzeb Placu budowy i zaplecza. Wykonawca zamontuje na swdj
koszt liczniki do pomiaru poboru wody i energii oraz poniesie koszt ich zuzycia.
Zakres przytacza wody i energii elektrycznej jest w zakresie Wykonawcy .

6.5. Czynnosci odbiorowe robdt dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego tak, aby nie hamowac¢ postepu robot. Dotyczy to w szczego6lnosci robdt
podlegajacych zakryciu lub robot zanikowych.

6.6. Inwestor ma prawo zlecenia dodatkowych badan i ekspertyz na stosowane materiaty,
surowce i technologie. W przypadku negatywnych wynikow koszty badan i ekspertyz
poniesie Wykonawca.

ARTYKUL 7

NADZOR I KIEROWNICTWOQ BUDOWY

7.1. Inwestor powoluje Inspektora nadzoru w osobach:

mgr inz. arch. Mirostaw Zwolski

mgr inz. Wojciech Staszynski

Inspektorzy nadzoru dzialajg w granicach umocowania okreslonego przepisami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U.89, poz.414) 7.2.

7.2 W ustanawia Kierownika budowy w osobie:

.................................................

ARTYKUL 8

WARTOSC PRZEDMIOTU UMOWY, WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

8.1. Ryczaltowg warto$¢ przedmiotu umowy na podstawie ztozonej oferty stanowigcej
zatgcznik do niniejszej umowy ustala si¢ na kwote:

.......................................... PLN netto (bez podatku VAT)

SROTOIINIRE woos v a5 s ommmaic s v 550 smmmsms ¥ 5 555 eunme s s § 4 SwaRas § 45 ARERGNELSEE b §§ DESAAEET §§ 4§ WAMEENS ¥ 45 53

Do kwoty netto doliczany zostanie podatek VAT w wysokosci obowigzujacej na dzien
wystawienia

8.2. Inwestor ma prawo zlecenia a Wykonawca obowigzek wykonania ewentualnych robot
dodatkowych, ktérych rozliczenie bedzie nastgpowato na podstawie kosztoryséw
powykonawczych za zakonczone elementy robdt sporzadzonych na podstawie ztozonej
przez Wykonawce oferty a w przypadku ich braku w ofercie na podstawie cen
rynkowych zaakceptowanych przez Inwestora/Zamawiajgcego.

W przypadku nieuzgodnienia przez Strony wynagrodzenia Wykonawcy za prace
dodatkowe lub zamienne Inwestor moze wykona¢ te prace we wlasnym zakresie, w
terminie nie wplywajacym na wykonywanie przedmiotu umowy
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8.3. W S$cisle skoordynuje swoje prace z robotami wykonywanymi przez Wykonawce
Inwestora/Zamawiajacego. Wykonawca bedzie sprawowat kierownictwo budowy do jej
calkowitego zakonczenia. Wykonawca Inwestora/Zamawiajacego ustanowi swojego
kierownika robot posiadajacego odpowiednie kwalifikacje zawodowe, odpowiedzialnego
za swojg branze i wydzielony obszar placu budowy, odpowiedni do zakresu robét.

8.4 Jesli w wyniku zaproponowanej technologii galwanizacji Wykonawca wniesie istotne
zmiany projektowe i wykonawcze w stosunku do projektu budowlanego pracowni
Colosseum (zatgcznik nr 2),

8.5 W przypadku zmiany zakresu robot Wykonawca lub jego ograniczeniu wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie obnizone o warto$¢ tych robdt na podstawie cen z oferty.

8.6. Warunki platnosci wynagrodzenia Wykonawcy:

8.6.1.Platnosci bedg dokonywane sukcesywnie za wykonany przedmiot Umowy za podstawie
sporzgdzonych protokotéw odbioru zgodnie ze stanem zaawansowania prac na koniec
kazdego miesigca kalendarzowego , potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Platnosé¢ w
wartosciach netto (bez podatku Vat) nastapi na wskazany przez Wykonawcg rachunek
bankowy do 30 dni, natomiast platnos¢ rownowartosci podatku VAT z kazdej faktury w
terminie do 60 dni . Terminy liczone sg daty otrzymania przez Inwestora/Zamawiajacego
potwierdzenia odebranych robot - protokotu odbioru, od daty otrzymania faktury wraz z
zalgczonym protokotem odbioru oraz, o ile jakakolwiek czgs¢ robot byta wykonywana przez
Podwykonawce, oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy
wynagrodzenia. Postanowienie powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do dalszych
Podwykonawcow. W ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zgodnos$¢ oswiadczen ze stanem
rzeczywistym. Wstrzymanie wyptaty wynagrodzenia W, w przypadku braku o$wiadczenia
Podwykonawcy, nie bedzie uznawana za opdznienie ptatnosci.

8.6.2.Dla zapewnienia jakos$ci i terminowosci wykonywanych robét Wykonawcy z chwila
podpisania umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Ww postaci
bezwarunkowej gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej o wysokosci 10 % wartosci
przedmiotu umowy netto platnej na kazde zgdanie z terminem waznosci przekraczajagcym o
60 dni termin zakonczenia przedmiotu umowy. Przed uplywem terminu waznosci ww.
gwarancji Wykonawcy przediozy Inwestorowi analogiczng gwarancje usuniecia wad 1
usterek w wysokos$ci 3% wartosci przedmiotu umowy netto z terminem waznosci 30 dni po
uptywie okresu gwarancji okres$lonej w 11. 7. Tres¢ gwarancji musi zosta¢ zaakceptowana
przez Inwestora/Zamawiajgcego.

ARTYKUL 9
ODBIORY

9.1.  Zakres i spos6b Odbioréw Robdt i ich przekazywania Inwestorowi przez Wykonawce
odbywaé si¢ bedzie zgodnie z warunkami niniejszej Umowy oraz z zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, warunkami technicznymi odbioru i prawem budowlanym
oraz przepisami okreslonymi realizacje kwestie zwigzane z projektowaniem,
wykonaniem, dostawg oraz montazem i uruchomieniem automatycznej linii Zn- ZnNi
zawieszkowej, neutralizatora $ciekow dla technologii A+C,, wentylacji
technologicznej dla zakresu A+B, w nawigzaniu do instalacji wentylacji mechanicznej
hali wykonanej przez Inwestora/Zamawiajacego
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Przystepowac do Odbioréw Robdt Czesciowych (w tym robot zanikowych) bedzie w

imieniu Inwestora/Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie max.

7 dni od daty zgloszenia gotowosci do takich odbiorow przez W wpisem do Dziennika

budowy.

Po zakonczeniu catosci robdt budowlano — montazowych, Wykonawca zglosi

niezwlocznie zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru Inspektorowi Nadzoru

inwestorskiego wpisem do dziennika budowy. Komisja odbiorowa powotana przez

Inwestora/Zamawiajgcego przystapi do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy w

terminie 14 dni od dnia zgloszenia gotowosci odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robdt budowlano-montazowych zostang

stwierdzone wady przez Inwestora/Zamawiajgcego, to Inwestorowi przystuguja

nast¢pujgce uprawnienia :

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku odbioru, Inwestor jest uprawniony

do:

9.3.1 Odbioru warunkowego w przypadku stwierdzenia wad i usterek ktore nie
umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy. W takim wypadku Inwestor
wyznacza nie przekraczalny termin usuni¢cia wad i usterek. Po ich usunieciu
sporzadzony jest protokét usuniecia wad i usterek, ktorego data podpisania przez
Inwestora/Zamawiajgcego rozpoczyna bieg terminu gwarancji wynikajacej z
umowy.

9.3.2 odmowy odbioru przedmiotu umowy i wyznaczenia Wykonawcy terminu na
usunigcie stwierdzonych podczas odbioru usterek i wad — w przypadku gdy wady
uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
znanym Stronom

9.3.3 powierzenia na koszt Wykonawcy usunig¢cia wad i usterek osobie trzeciej w
przypadku przekroczenia Przez Wykonawce terminu na ich usuniecie

9.3.4 obnizenia wynagrodzenia stosownie do stopnia obnizenia wartosci Przedmiotu
Umowy w przypadku wad nieusuwalnych, a zarazem nie uniemozliwiajgcych
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem znanym
Stronom

9.3.5 odmowy odbioru w przypadku wad nieusuwalnych, ktoére uniemozliwiajg
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Datg koncowego wykonania (zakonczenia) przedmiotu umowy jest data podpisania
protokolu usunigcia wszystkich wad i usterek po uprzednim zgloszeniu do odbioru i
podpisaniu przez Inwestora/Zamawiajacego protokotu odbioru konicowego bez uwag.
Postanowienia pkt 9.4. nie uchybiajg uprawnieniom Inwestora/Zamawiajacego z tytulu
kar umownych, o ktérych mowa w art. 12.

Postanowienia 9.3.1, 9.3.5 stosuje si¢ odpowiednio do Odbioréw, o ktérych mowa w
pkt. 9.2.

W razie opdznien w usunieciu wad lub usterek, pkt. 11.10 stosuje si¢ odpowiednio.

ARTYKUL 10
PRZEKAZANIE PRZEDMIOTU UMOWY

10.1. Przekazanie Przedmiotu Umowy Inwestorowi przez W nastgpi z dniem podpisania

Protokotu Odbioru Konicowego Przedmiotu Umowy. Przed podpisaniem tego protokotu
W przekaze wowczas Inwestorowi:

10.1.1 dokumentacje powykonawczg wraz z protokotami pomiar6w skutecznosci i

pozostalymi wymaganymi przez przepisy bhp i ppoz.
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10.1.2 protokoty odbioréw czesciowych robot,

10.1.3 atesty i certyfikaty na zastosowane materiaty, deklaracje zgodnosci i gwarancje oraz

11.1.

11.2.

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

o$wiadczenie, ze przedmiot umowy jest zgodny tak z projektami, pozwoleniem na
budoweg obiektu

ARTYKUEL 11 ,
REKOJMIA 1 GWARANCJA JAKOSCI

W odpowiada wzgledem Inwestora/Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne
robdt objetych umowsg stwierdzone w toku czynnosci odbioru koncowego oraz w
okresie rekojmi. Uprawnienia Inwestora/Zamawiajgcego z tytulu rekojmi za wady
fizyczne wygasajg po uptywie 5 lat, liczac od daty zakonczenia czynnosci odbioru
koncowego robot, a w przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad, od protokolarnego
stwierdzenia ich usunigcia.

W okresie trwania rekojmi Inwestor zastrzega sobie prawo przeprowadzania
przegladow gwarancyjnych wykonanych robot.

W okresie rg¢kojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodplatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym robot lub po przegladzie gwarancyjnym.

W razie stwierdzenia w okresie r¢kojmi wad nadajgcych si¢ do usuniecia, Inwestor
zada ich usuniecia wyznaczajagc Wykonawcy na to odpowiedni termin nie
przekraczajgcy 7 dni

W przypadku zwloki w usunieciu przez Wykonawce ujawnionych w trakcie
przegladéw wad, Inwestor ma prawo do zlecania zastepczego ich usuniecia innemu
Wykonawecy, a kosztami wykonania rob6t obcigzony zostanie Wykonawca.

W przypadku, gdy koszty usuniecia wad stwierdzonych w czasie przegladow
przekrocza kwote zabezpieczenia z tytulu rekojmi, W zobowigzany jest do pokrycia
réznicy pomiedzy kosztami roboét, a wielkoscig zabezpieczenia z tytutu rekojmi.

Na przedmiot Umowy Wykonawca udzieli gwarancji: ..... miesiecy (zgodnie z
oferta).

Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania Protokolu Odbioru Koncowego
Przedmiotu Umowy.

W zobowigzuje sie usung¢ na swoj koszt wszystkie usterki wynikle z wad wykonania,
ktére powstang w okresie gwarancyjnym.

W przypadku jesli Wykonawca bedzie opodzniat zalatwienie zgloszonej reklamacii,
zgodnie z wczesniej ustalonymi terminami, Inwestor bedzie miat prawo dokonaé
naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, zatrudniajac wiasnych specjalistow lub
specjalistow strony trzeciej, bez utraty praw wynikajacych z gwarancji, ale po
uprzednim wezwaniu pisemnym i nie podjeciu przez Wykonawce napraw w
wyznaczonym terminie. W przypadku rozbieznej oceny przyczyn usterek strony
przyjma orzeczenie uprawnionego bieglego rzeczoznawcy powolanego przez
Inwestora/Zamawiajgcego w uzgodnieniu z Wykonawca. Koszty napraw pokrywa
Wykonawca. W przypadku nie zaptacenia, Inwestor pokryje koszty napraw z
gwarancji dobrego  wykonania. Powyzsze nie uchybia uprawnieniom
Inwestora/Zamawiajacego z art. 12.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w petnej wysokosci strat poniesionych przez

Inwestora/Zamawiajacego z tytulu wadliwie wykonanego przedmiotu umowy.

. Inwestorowi stuzy swobodne prawo wyboru podstaw roszczen z tytulu wad

przedmiotu umowy.

. Wszystkie reklamacje Inwestora/Zamawiajgcego bedg zglaszane pisemnie.
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11.14. Protokét Odbioru Gwarancyjnego bedzie sporzadzony 1 podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Inwestora/Zamawiajacego i Wykonawcy w ciggu 14
dni od daty zakonczenia okresu gwarancyjnego okreslonego w punkcie 11.7, oraz
usunig¢ciu wszystkich ewentualnych wad lub usterek.

11.15. Protokét Odbioru Gwarancyjnego bedzie ostatecznym potwierdzeniem wykonania
przez W zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy.

ARTYKUL 12
KARY UMOWNE

12.1. Bez wzgledu na przyczyne niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania
Wykonawca zaptaci Inwestorowi kary umowne:
12.1.1.za opdznienie w przekazaniu przedmiotu Umowy tj. za uchybienie terminowi
realizacji umowy, o ktéorym mowa w pkt. 3.4. lub terminom wezlowym
okreslonym w pkt. 3.3 Inwestorowi przystuguje kara umowna w wysokosci:
0,4 % wartosci przedmiotu Umowy wg pkt. 8.1 za kazdy zakonczony dzien
kalendarzowy przekroczenia powyzszego terminus
12.1.2.za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji w terminie okreslonym niniejsza Umowa, w wysokosci 0,2 %
warto$ci przedmiotu Umowy wg pkt. 8.1 - za kazdy zakonczony dzien zwtoki
liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia ich usunigcia.
12.1.3.w przypadku odstgpienia od umowy zgodnie z pkt. 14.4.1, w wysokosci 25 %
wartos$ci przedmiotu umowy zgodnie z pkt. 8.1.
12.2. Inwestor zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego
warto$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

 ARTYKUL 13 ’
ODPOWIEDZIALNOSC ZA NARUSZENIE PRA W OSOB TRZECICH.

13.1. W zapewnia, ze wykonane przez niego roboty, ustugi i dostawy objete niniejszg umowsg
nie naruszaja praw osob trzecich w zakresie praw patentowych, znakéw, nazw
firmowych. Ewentualne skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

13.2. W przypadku jakichkolwiek dziatan przeciwko Inwestorowi z tytulu naruszenia praw
strony trzeciej w mysl Art. 13.1 Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ Inwestorowi
pelnej pomocy dla zatatwienia sporu wyniktego z takiego naruszenia.

ARTYKUL 14
ROZWIAZANIE. ODSTAPIENIE OD UMOWY

14.1 Jezeli Wykonawca odstapi od realizacji umowy z przyczyn lezacych po jego stronie,
Inwestor bedzie uprawniony do rozwigzania Umowy w terminie dwutygodniowym,
listem poleconym, bez utraty prawa do dochodzenia kar i odszkodowan przewidzianych
umowg w tym zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, po uprzednim
powiadomieniu o zamiarze rozwigzania Umowy. Rozwigzanie Umowy z przyczyn jw.
upowazni Inwestora/Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej w wysokosci 25 %
wartosci przedmiotu Umowy wg pkt. 8.1 oraz dochodzenia odszkodowania
przekraczajacego wysoko$¢ kary umownej do wysokosci szkody — rzeczywiscie
poniesionej przez Inwestora/Zamawiajagcego w tym zwrotu S$rodkow UE z
dofinansowania.
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14.2. W przypadku rozwigzania Umowy Wykonawca i Inwestor przedtozg szczegdtowe

zestawienie swoich roszczen, aby umozliwi¢ zawarcie polubownego porozumienia.

14.3. Oprocz wypadkdw wymienionych powyzej, stronom przyshuguje prawo odstagpienia od

Umowy w nastepujgcych sytuacjach:
14.4.1. Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od Umowy gdy :

a) Gdy zostanie ztozony wniosek o ogloszenie upadtosci lub podjecie uchwatly, czy
innego aktu prawnego o rozwigzaniu firmy Wykonawcy;

b) W nie rozpoczgt robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Inwestora/Zamawiajacego ztozonego na pismie,

¢) Wykonawca przerwat realizacje robdt ze swojej winy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7
dni

d) Wykonawca w sposdb istotny naruszy swoje inne obowigzki okreslone Umowa.

14.4.2. W przystuguje prawo odstgpienia od Umowy gdy:

a) Inwestor pozostaje w zwloce z wykonaniem obowigzku zaplaty faktur mimo
dodatkowego wezwania w terminie 21 dni od uptywu terminu za zaptate faktur
okreslonego w niniejszej Umowie.

14.5. Odstgpienie od Umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, i
zawiera¢ uzasadnienie oraz sposOb wzajemnych rozliczen wraz z zestawieniem
wszystkich kosztow. Odstgpienie wywotuje skutek na przyszios¢. Odstgpienie moze
by¢ wykonane w terminie 45 dni od zaistnienia zdarzen je uzasadniajgcych. W
przypadku odstgpienia, o ktorym mowa w pkt 14.4.1 lit. a, termin ten jest liczony od
dnia, w ktérym Inwestor dowiedzial si¢ albo mogt si¢ dowiedzie¢ o przyczynie tam
opisanej. Inwestor/ Zamawiajacy ma prawo potraci¢ nalezne mu kary umowne i
kwoty odszkodowania z biezacych ptatnosci za faktury. Wykonawca na te potracenia
wyraza zgodg.

14.6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca oraz Inwestora/Zamawiajgcego
obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

14.6.1. w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawcy przy udziale
Inwestora/Zamawiajgcego sporzadzi szczegélowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia. Jezeli ktorg$ ze stron nie
dokonuje inwentaryzacji w wyznaczonym wyzej terminie druga strona dokona
jednostronnego rozliczenia robot, sporzadzi protokét z zawiadomi strong
nieobecna.

14.6.2.Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktora odstgpita od Umowy;

14.6.3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialdow i konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nie
objetych niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpilo z przyczyn
niezaleznych od niego. Inwestor odkupi wowczas te materiaty wg cen z faktur
zakupu oraz pokryje koszty ich zakupu okreslone w 8.2. Wykaz ten nie
obejmuje materiatow ogdlnego stosowania.

14.6.4. Wykonawca zglosi do dokonania przez Inwestora/Zamawiajacego odbioru
rob6t przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych;

14.6.5.Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 30 dni usunie z Placu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione i
catkowicie opusci plac budowy.

14.7. Inwestor w razie odstgpienia od Umowy obowigzany jest do:

14.7.1.dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia;
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14.7.2.przejecia od Wykonawey pod swoj dozor Placu budowy.

ARTYKUL 15 )
ROZWIAZYWANIE SPOROW.

15.1. Wykonawca i Inwestor o$wiadczajg, ze dotozg wszelkich staran, aby ewentualne
spory, jakie mogg powsta¢ przy realizacji niniejszej Umowy, byly rozwigzywane
polubownie poprzez bezposrednie negocjacje.

15.2. Wykonawca przypadku, gdy polubowne rozwigzanie sporu nie bedzie mozliwe,
spory bedzie rozstrzygat sad powszechny wtasciwy siedziby
Inwestora/Zamawiajacego.

ARTYKUL 16
SHA WYZSZA

16.1 Strony nie bedg ponosily zadnej odpowiedzialnosci za cze$ciowe lub catkowite nie
wywigzanie si¢ ze zobowigzan umownych spowodowanych przypadkami ,,sity wyzszej".
Przez ,sit¢ wyzszg" rozumie si¢ wydarzenia, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ przy
podpisywaniu umowy spowodowane wyjagtkowymi okoliczno$ciami o nadzwyczajnym
charakterze jak: wojna, wewnetrzne rozruchy, powddz, trzesienie ziemi i1 inne kataklizmy
przyrodnicze oraz zdarzenia losowe majgce charakter ,,sity wyzszej".

16.2 Jako wystgpienie sily wyzszej traktowana bedzie takze ewentualna konieczno$é
wstrzymania robot lub korekty harmonogramu z tytulu nakazéw administracyjnych badz
zalecen nadzoru archeologicznego niezaleznych od Inwestora/Zamawiajacego i Wykonawcy.
16.3 Strona poszkodowana przez ,site wyzsza" jest zobowigzana do poinformowania na
pismie drugiej strony o jej wystgpieniu natychmiast lub najpdzniej w ciggu 7 (siedmiu) dni od
jej zaistnienia oraz udokumentowaé wystapienia fakt sily wyzszej przez stosowny organ
panstwowy badz samorzgdowy. W przypadku niespelnienia tego obowigzku, strona
zainteresowana traci prawo do powotywania si¢ i korzystania z wystgpienia ,,sity wyzszej".
16.4 Po zakonczeniu trwania ,,sity wyzszej", druga strona powinna by¢ o tym natychmiast
poinformowana.

ARTYKUL 17
ISTOTNE ZMIANY WARUNKOW UMOWY

17.1 Inwestor dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia,
co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych
warunkdéw ich wprowadzenia.

17.1.1 Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy;

a) zmiany spowodowane w szczegllnosci kleskami zywiotowymi, warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajgce prowadzenie robot.

b) zmiany bedgce nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., odmowa wydania przez organy
administracji wymaganych decyzji, zezwolen;

c) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Inwestora/Zamawiajgcego oraz Wykonawce
skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia prac, a w szczegdlnosci brak mozliwosci
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dojazdu oraz transportu materialbw na teren robdt spowodowany awariami,
remontami, przebudowami drég dojazdowych oraz protestami mieszkancow.

Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia — zmiany technologiczne, w szczeg6lnosci:
niedostepno$¢ na rynku materialdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub
urzadzen;

pojawienie sie na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak
réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

konieczno$¢  zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem robot,

konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

Sita wyzsza wg art.16 niniejszej Umowy.

Pozostate zmiany:

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
np. na skutek zmian zawartej przez Inwestora/Zamawiajagcego umowy o
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji
projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Inwestora/Zamawiajgcego (np.
powoduje skrocenie terminu realizacji umowy, zmniejszenia wartosci zamoéwienia).
Pozostate zmiany:

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
np. na skutek zmian zawartej przez Inwestora/Zamawiajgcego umowy o0
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji
projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wprowadzenia drobnych zmian w zakresie zamoéwienia
niemajgcych wptywu na warto$¢ zawartej] Umowy.

Zmiany postanowien zawartej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej
w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. Odmienna forma inna niz forma
pisemnego aneksu nie bedzie wazna.
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ARTYKUL 18

POSTANOWIENIA KONCOWE

17.1. Umowa wigze strony z dniem podpisania przez Inwestora/Zamawiajgcego i
Wykonawcy .

17.2. Wykonawca nie ma prawa ani w czgsci ani w calosci przeniesienia swoich
obowigzkéw umownych na osoby trzecie. W przypadku czesciowego przeniesienia swoich
obowigzkéw na osoby trzecie Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
przez te osoby trzecie przeniesionych zobowigzan umownych.

17.3. Wszelkie uzgodnione zmiany do Umowy muszg by¢ dokonane w terminie aneksu na
pi$mie i podpisane przez Inwestora/Zamawiajacego i Wykonawce i tylko wowczas takie
zmiany stajg si¢ integralng czescig Umowy.

17.4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Ustawy Prawo Budowlane oraz obowigzujace przepisy regulujace kwestie
zwigzane z projektowaniem, wykonaniem, dostawg oraz montazem i uruchomieniem linii
Zn- ZnNi zawieszkowej, neutralizatora s$ciekéw dla technologii A+C,, wentylacji
technologicznej dla zakresu A+B, w nawigzaniu do instalacji wentylacji mechanicznej hali
wykonanej przez Inwestora/Zamawiajgcego

17.5. Z chwilg podpisania Umowy traca moc wszelkie ustne lub pisemne uzgodnienia
pomiedzy Wykonawcg i Inwestorem, dokonane przed jej podpisaniem.

17.6. Wszystkie wymienione zataczniki stanowig integralng czes¢ Umowy.

17.7. Umowe sporzadzono w jezyku polskim w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden dla Inwestora/Zamawiajgcego.

Spis zalacznikow:

Zaktgcznik nr 1 — oferta Wykonawcy

Zatgcznik nr 2 — Projekt architektoniczno-budowlany pracowni Colosseum oraz projekt
wykonawcy zatwierdzony przez odpowiednie organy i instytucje niezbgdne dla jego
wdrozenia i wykonania

Zatgcznik nr 3 — Harmonogram wykonania rob6t , (propozycja wg oferty)

Zatgcznik nr 4 —Harmonogram rzeczowo-finansowy propozycja wg oferty)

Zalacznik nr 5 - KRS W (lub wypis CEIDG);

Zatacznik Nr 6 — KRS Inwestora/Zamawiajgcego

INWESTOR/ ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:
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